今後のスケジュールについて(案) ※計画に関する中間年の見直しをする場合

年度	月	市	県	委員
28	2月	☆第11回子ども・子育て会議		第2期任期
	а⊟	 ◇計画に関する中間年の見直しの検討	※平成29年3月に、教育・保育の量の	H27.10.1 ~H29.930
	0/3	教育・保育及び地域子ども・子育て支	見込みの見直し状況について、県か	1129.9.00
		援事業の「量の見込み」及び「提供体制	へ調査予定	
		への確保方策」 クロスター カー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・		
	7月	◇公募委員の募集(広報誌・市HP等) 		※公募委員の
	28	 ⇒公募があった場合、審査委員会にて審査		募集 ※委員推薦等
	0/3	☆第12回子ども・子育て会議(予定)		調整
29	9月	見直し後計画の数値等の修正	見直し後計画の内容確認	
	10月	☆第13回子ども・子育て会議(予定)		第3期任期
		⇒委員の委嘱等		H29.10.1
	11月	◇見直し後計画の子ども・子育て会議への付議	◆見直し後計画(市町)の積み上げ、	~H31.9.30
	2月~	 ☆第14回子ども・子育て会議(予定)	県計画の改定作業 ◆中間とりまとめ状況の子ども・子育て	
	3月	(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	会議への報告 ◆県計画(見直し後)の子ども・子育て	
			会議への付議	
		市町計画(改定後)施行(予定) ◇次計画に向けて、保護者アンケート調査検討	県計画(改定後)施行(予定)	
	OH	◇水計画に凹げて、休護台アングード調査検討		
30		保護者アンケートの集計、分析(予定)		
30		庁内関係部署の調整会議		
		アンケート調査報告書作成		
		(教育・保育の量の見込み)		
	4月	◇教育・保育の量の見込み・確保方策の検討		
		庁内関係部署の調整会議		
		事業計画(素案)の検討、作成 庁内関係部署の調整会議		
31	10月			第4期任期 第4期任期
		パブリックコメント		H31.10.1
	3月	◇最終調整後 、 事業計画策定 県へ提出		~H33.9.30
	4月	第2次子ども・子育て支援事業計画 施行(予定)		
32				