

# 男女共同参画計画策定の年間スケジュール

年月	H29.7	H29.8	H29.9	H29.10	H29.11	H29.12	H30.1	H30.2	H30.3
週	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>■全体スケジュール</b>									
キーデイト		▼ 諮問 第2回策定委員会 調査結果・骨子報告			▼ 第3回策定委員会 素案報告			▼ パブリックコメント 答申▼	▼ 男女共同参画計画策定
<b>■策定関連業務</b>									
現状把握 統計、関連資料等の 把握・分析	▼ 現状把握	▼ 分析							
第1次計画の進捗 状況の把握 シート配布・回収、とりまとめ	▼ 配布・回収	▼ 取りまとめ							
市民意識調査 調査票の作成、配布・ 回収、集計・分析	▼ 調査票(案)	▼ 8/29 発送・9/12 締切(回収) ▼ 分析・取りまとめ							
事業所・団体ヒアリング 対象団体等の選定、シート配 布・回収、実施、とりまとめ	▼ 配布	▼ 取りまとめ							
課題の抽出 現状把握や各種調査 結果等から課題を抽出		▼ 各種調査結果から課題抽出							
計画骨子の作成 現状・課題等を踏まえ、施 策体系等の案を作成		▼ 計画骨子の作成							
ワークショップ テーマ設定、対象団体等 の選定、開催、とりまとめ					▼ ワークショップの開催				
計画素案の作成 施策、指標等の案を作 成、成果物の作成					▼ 計画素案の作成				
概要版の作成 計画の概要版案の作 成、成果物の作成							▼ 概要版の作成		
パブリックコメント							▼ パブコメ		
計画書等の印刷・ 製本							▼ 印刷準備開始	▼ 印刷	
男女共同参画計 画策定委員会	▼ 8/3 第1回			11月上旬 第2回	▼		1月中旬 第3回	▼	▼ 3月上旬 第4回
庁内組織会議 (関係各課)				▼ 10月中旬 第1回		▼ 12月中旬 第2回			
部長会						▼ 1月上旬		▼ 2月下旬	