今後のスケジュール(案) について

年度	月	市	委員
5	8月	第26回子ども・子育て会議(8/22)	第5期任期
		• 令和4年度実績報告	R3.10.1~R5.9.30
	9月	◇次計画に向けて、アンケート調査の検討	※公募委員の募集
		(保護者アンケートの集計、分析(予定)	※委員推薦等調整
		庁内関係部署の調整会議	
		アンケート調査報告書作成	
		(教育・保育の量の見込み)	
	1月	第27回子ども・子育て会議(1/18)	
		・アンケート調査内容検討	第6期任期
	2月	・アンケート調査実施	R5.10.1~R7.9.30
	5月	☆第28回子ども・子育て会議(予定)	
		・ 令和5年度事業進捗について	
		・アンケート調査結果報告	
	5月	◇教育・保育の量の見込み・確保方策の検討	
		ケトラ関係部署の調整会議	
		事業計画(素案)の検討、作成	
		庁内関係部署の調整会議	
		事業計画(案)の作成	
6		<u> </u>	
	8月		
		事業計画(素案)の検討	
	11月	☆第30回子ども・子育て会議(予定)	
		事業計画(案)の検討	
		◇パブリックコメント実施 	
	3月	☆第31回子ども・子育て会議(予定)	
		事業計画(案)最終調整	
		◇最終調整後、事業計画策定 県へ提出	
7	4月	子ども・子育て支援事業計画【第3期】 施行(予定)	
	7/3		